



Câmara Municipal de Alcinoópolis - MS

Estado Mato Grosso do Sul


CNPJ: 37226784000180

O.P. - Ordem de Pagamento

UG Pag : 001.002 - Câmara Municipal de Alcinoópolis - MS

Nr. OP / Nr. Item  
93 / 1

<b>Credor</b>			
Nome Social / Razão Social	CNPJ / CPF	Banco	Conta Corrente
00436 - JONAS RODRIGUES DE ARAUJO	26.753.452/0001-38		
Endereço	Cidade	Telefone	
R FILOMENA SEGUNDO NASCIMENTO, N° 5772	Alcinoópolis/MS	(67) 3042-3600	

<b>Empenho</b>			<b>Nr. Empenho/Liquidação</b> 2020 / 104 / 1	Folha 1
Tipo Orçamentário	Evento 00000156 - Outras Obras de			
Data de Emissão 27/11/2020	Vencimento	Processo 00003	 011012020000104000001	
Fonte de Recursos 100000 - Recursos Ordinários				

<b>Dotação</b>		
Descrição da Dotação	Nro. Prod.	Classificação Funcional
4.4.90.51 - Obras e Instalações	00001	01.031.0101-1.057
Valor	Crédito	
100000 - Recursos Ordinários	Orçamentário	

**Histórico**

Ordem de Pagamento

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ADITIVO E REPROGRAMAÇÃO, CONSTRUÇÃO DA AMPLIAÇÃO, REFORMA E REVITALIZAÇÃO DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE ALCINOÓPOLIS/MS, CONFORME PROJETO BÁSICO E PROPOSTA DE PREÇOS, 01º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 003/2020

<b>Valores</b>						
<table border="1"> <tr> <td>Valor do Empenho</td> <td>Valor Retido</td> <td>Valor Liquidado</td> </tr> <tr> <td>25.609,82</td> <td>307,31</td> <td>25.302,51</td> </tr> </table>	Valor do Empenho	Valor Retido	Valor Liquidado	25.609,82	307,31	25.302,51
Valor do Empenho	Valor Retido	Valor Liquidado				
25.609,82	307,31	25.302,51				

<b>Retenções</b>			
Código	Especificação	Tipo Desconto	Valor Pagto.
4907-218810108000001	577 - I S S Q N.	14	307,31

**Líquido Por Extenso**

\*\*\*\*\*(vinte e cinco mil e trezentos e dois reais e cinquenta e um centavos) \*\*\*\*\*

**Recibo**


Declaro que recebi(emos) a importância supra mencionada em 27/11/2020


**Quitado Conforme**

N. Fiscal N.º 26

JONAS RODRIGUES DE ARAUJO  
CNPJ/CPF: 26.753.452/0001-38

Autorizo o Pagamento da importância acima mencionada.

  
 Marcos Antônio dos Reis  
 Presidente

  
 Cintia Ferreira Moraes Lima  
 1º Secretária



## Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
27/11/2020 - AUTOATENDIMENTO - 09.17.51  
8228708228 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: CAMARA M ALCINOPOLIS

AGENCIA: 8228-7 CONTA: 5.900-5

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : CAMARA M ALCINOPOLIS

BANCO: 033 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

AGENCIA: 1313-7 - ZAHARAN CAP MS

CONTA: 13.002.015-0

FAVORECIDO: JONAS RODRIGUES DE ARAUJO

CPF/CNPJ: 26.753.452/0001-38

VALOR: R\$ 25.292,06





DEBITO EM: 27/11/2020

=====

DOCUMENTO: 112702

AUTENTICACAO SISBB: 8.7D5.C7B.C8F.7BE.C17

Transação efetuada com sucesso por: JD266145 CINTIA FERREIRA MOR.

 <p><b>PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE</b>  <b>SECRETARIA MUNICIPAL DA RECEITA - SEMRE</b>  <b>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe</b></p>	Número da Nota <b>00000016</b>															
	Data e Hora de Emissão <b>25/11/2020 17:44:52</b>															
	Código de Verificação <b>621b9728</b>															
<b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b>																
Nome/Razão Social: <b>JONAS RODRIGUES DE ARAUJO</b> CPF/CNPJ: <b>26.753.452/0001-38</b> Inscrição Municipal: <b>0022558000-6</b> Endereço: <b>RUA FILOMENA SEGUNDO NASCIMENTO, Nº5772 - ***** - JARDIM ITAMARACA - CEP:79062-342</b> Município: <b>CAMPO GRANDE</b> UF: <b>MS</b>																
<b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b>																
Nome/Razão Social: <b>CAMARA MUNICIPAL DE ALCINOPOLIS</b> CPF/CNPJ: <b>37.226.784/0001-80</b> Endereço: <b>AVENIDA AVERALDO FERNANDES BARBOSA, Nº1223 - BAIRRO CENTRO - CEP:79530-000</b> Município: <b>ALCINOPOLIS</b> UF: <b>MS</b> E-mail: <b>eliandro@camaraalcinopolis.com.br</b>																
<b>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</b>																
Descrição: ITEM 10 - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS = R\$ 2.273,44 ITEM 11 - INSTALAÇÕES HIDRO-SANITARIA = R\$ 500,54 ITEM 13 - REVESTIMENTO DE PISOS = R\$ 1.464,99 TOTAL = R\$ 4.238,97 - 2.730,44 = R\$ 1.508,53 ITEM 14 - ESTACIONAMENTO E PASSEIO PÚBLICO = R\$ 3.785,43 ITEM 17 - PINTURA = R\$ 11.888,68 ITEM 18 - FACHADA/CORRIMÃO ESCADA E RAMPA = R\$ 6.289,93 ITEM 19 - SERVIÇOS COMPLEMENTARES = R\$ 1.820,30 ITEM 20 - PAISAGISMO = R\$ 316,95 VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS EXECUTADOS ACUMULADOS = R\$ 25.609,82																
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Tributável</th> <th>Item</th> <th>Qtde</th> <th>Unitário R\$</th> <th>Total R\$</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>SIM</td> <td>DESPESAS COM MATERIAL</td> <td>1</td> <td>10.243,92</td> <td>10.243,92</td> </tr> <tr> <td>SIM</td> <td>MÃO DE OBRA</td> <td>1</td> <td>15.365,90</td> <td>15.365,90</td> </tr> </tbody> </table>	Tributável	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$	SIM	DESPESAS COM MATERIAL	1	10.243,92	10.243,92	SIM	MÃO DE OBRA	1	15.365,90	15.365,90	<p style="text-align: center;"><b>ATESTADO</b>          Atesto que os Serviços constantes          deste contrato foram prestados          para a Câmara Municipal.          Alcinoópolis-MS, 25/11/2020</p> <p style="text-align: center;">   <b>Eliandro dos S. Rezende</b>          Contador          CRC/MS 012781/0-2       </p> <p style="text-align: center;">   <b>Inhorinha Fátima França</b>          Fiscal de Contrato          Portaria - 08/2019       </p> <p style="text-align: center;">   <b>Marcos Antonio dos Reis</b>          Presidente       </p>
Tributável	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$												
SIM	DESPESAS COM MATERIAL	1	10.243,92	10.243,92												
SIM	MÃO DE OBRA	1	15.365,90	15.365,90												
PIS (0,6500%): <b>R\$ 0,00</b>	COFINS (3,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	INSS (2,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	IR (1,5000%): <b>R\$ 0,00</b>	CSLL (2,0000%): <b>R\$ 0,00</b>												
<b>VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 25.609,82</b>																
Valor Total das Deduções: <b>R\$ 10.243,92</b>	Base de Cálculo: <b>R\$ 15.365,90</b>	Alíquota: <b>2,00%</b>	Valor do ISS: <b>R\$ 307,31</b>													
<b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b>																
Mês de Competência da Nota Fiscal: 11/2020 Recolhimento: ISS RETIDO NA FONTE PELO TOMADOR CNAE: 439910300		Local da Prestação do Serviço: ALCINOPOLIS/MS Tributação: NÃO INCIDENTE NO MUNICÍPIO Descrição da Atividade: Obras de alvenaria														





# CÂMARA MUNICIPAL DE ALCINÓPOLIS


## ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

### Medição 05/ aditivo

<b>OBRA:</b> REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE ALCINÓPOLIS - MS	<b>Obra objeto de Medição:</b> Reforma e ampliação da Câmara de Alcinoópolis - MS
<b>PROPRIETÁRIO:</b> CÂMARA MUNICIPAL DE ALCINÓPOLIS	<b>Valor da Obra:</b> R\$ 290.074,87
<b>ENDEREÇO:</b> AVERALDO FERNANDES BARBOSA, N°1233 Q 84 L 02 / LOTEAMENTO ALCINÓPOLIS	<b>Medição:</b> 04
<b>MUNICÍPIO:</b> ALCINÓPOLIS MS	<b>Data da medição:</b> 26/10/2020
<b>PREÇO BASE (meu/bon):</b> SINAPI 03/2020 (DESIGNADO)	<b>Período de Referência:</b> 30/09/2020 a 26/10/2020
<b>Empresa Contratada:</b> Jonas Rodrigues de Araujo - ME	<b>Medição:</b> 05 / ADITIVO
<b>Responsável Técnico:</b> ENO <sup>c</sup> Civil Luiz Cleilson Alves Ramalho	<b>Data da medição:</b> 26/11/2020
<b>CREA:</b> MS 19.237/D	<b>Período de Referência:</b> 27/10/2020 a 26/11/2020

### Planilha Orçamentária Sintética

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant. Contratada	Quant. Aditivo / Reprogramação	Valor Unit / BDI	Total Contratual	Total Aditivo / Reprogramação	Acrescimo / Decrescimo	QUANT. EXECUTADA	
											PERÍODO	R\$ ACUMULADO
<b>1 SERVIÇOS GERAIS DE CANTEIRO</b>												
01.01	99059	SINAPI	LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES.	m	62,10		35,60	2.211,06	R\$ 2.211,06			2.211,06
01.02	74209/001	SINAPI	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	m²	6,00		443,48	2.660,85	R\$ 2.660,85			2.660,85
01.03	93584	SINAPI	EXECUÇÃO DE DEPÓSITO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_04/2016	m²	6,00		614,54	3.687,26	R\$ 3.687,26			3.687,26
<b>2 DEMOLIÇÕES E RETIRADAS</b>												
02.01	97629	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m³	4,58		104,56	478,88	R\$ 478,88		0,00	3.214,88
02.02	97628	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE LAJES, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO AF_12/2017 ( ESCADA, CALÇADA, PASSEIO E RAMPA)	m³	13,11		205,24	2.690,72	R\$ 2.690,72			2.690,72
02.03	97624	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TUJOLO MACIÇO, DE FORMA MANUAL SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 (CX DE PASSAGEM)	m³	0,58		78,07	45,28	R\$ 45,28			45,28
02.04	97644	SINAPI	REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m³	1,68		6,69	11,24	R\$ 11,24			0,00
<b>3 SERVIÇOS EM TERRA</b>												
03.01	93358	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016	m³	4,53		62,04	281,03	R\$ 281,03		0,00	465,41
03.02	94097	SINAPI	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA. AF_06/2016	m³	5,91		4,57	27,03	R\$ 27,03			27,03
03.03	94103	SINAPI	LASTRO DE VALA COM PREPARO DE FUNDO, LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MANUAL, EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA. AF_06/2016	m³	0,44		201,96	88,86	R\$ 88,86			88,86
03.04	83346	SINAPI	UMEDECIMENTO DE MATERIAL PARA FECHAMENTO DE VALAS	m³	1,77		1,08	1,91	R\$ 1,91			1,91
03.05	96995	SINAPI	REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017	m³	1,77		37,62	66,58	R\$ 66,58			66,58
<b>4 ESTRUTURA DE CONCRETO</b>												
04.01	96529	SINAPI	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 1 UTILIZAÇÃO. AF_06/2017	m²	3,20		198,71	635,87	R\$ 635,87		0,00	14.143,72
04.02	96530	SINAPI	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 1 UTILIZAÇÃO. AF_06/2017	m²	17,74		98,37	1.745,08	R\$ 1.745,08			1.745,08
04.03	92411	SINAPI	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES COM ÁREA MÉDIA DAS SEÇÕES MAIOR QUE 0,25 M². PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 2 UTILIZAÇÕES AF_12/2015	m²	38,92		99,83	3.885,21	R\$ 3.885,21			3.885,21
04.04	96543	SINAPI	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	kg	27,22		13,80	375,59	R\$ 375,59			375,59
04.05	96545	SINAPI	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	kg	115,29		11,65	1.342,90	R\$ 1.342,90			1.342,90
04.06	92775	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	kg	54,31		13,85	752,43	R\$ 752,43			752,43
04.07	92777	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	kg	234,54		11,64	2.729,30	R\$ 2.729,30			2.729,30
04.08	94964	SINAPI	CONCRETO FCK = 20MPa, TRAÇO 1:2:7:3 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016	m³	6,01		310,91	1.868,58	R\$ 1.868,58			1.868,58
04.09	74157/004	SINAPI	LANÇAMENTO/APLICAÇÃO MANUAL DE CONCRETO EM FUNDAÇÕES	m³	2,76		103,80	286,49	R\$ 286,49			286,49
04.10	92873	SINAPI	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015	m³	3,25		160,70	522,27	R\$ 522,27			522,27
<b>5 IMPERMEABILIZAÇÃO</b>												
05.01	98557	SINAPI	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS AF_06/2018	m²	20,70		29,55	611,67	R\$ 611,67		0,00	611,67
<b>6 ALVENARIA</b>												
								<b>9.412,22</b>	<b>9.412,22</b>	<b>0,00</b>		<b>9.412,22</b>





# CÂMARA MUNICIPAL DE ALCINÓPOLIS

## ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

06.01	87519	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014 (AMPLIAÇÃO REUNIÃO)	m²	130,01	66,09	8.592,52	R\$ 8.592,52	8.592,52			
06.02	93188	SINAPI	VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	m	2,00	40,45	80,91	R\$ 80,91	80,91			
06.03	93187	SINAPI	VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	m	7,68	49,75	382,08	R\$ 382,08	382,08			
06.04	93197	SINAPI	CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA VÃOS DE MAIS DE 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016	m	7,68	46,45	356,71	R\$ 356,71	356,71			
<b>7</b>			<b>ESTRUTURA DE COBERTURA</b>				<b>2.685,45</b>	<b>2.685,45</b>	<b>0,00</b>	<b>2.685,45</b>		
07.01	92608	SINAPI	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESSOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 6 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSIVE IÇAMENTO. AF_12/2015	un.	1,00	753,59	753,59	R\$ 753,59	753,59			
07.02	92580	SINAPI	TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSIVE TRANSPORTE VERTICAL. AF_12/2015	m²	62,10	31,11	1.931,86	R\$ 1.931,86	1.931,86			
<b>8</b>			<b>COBERTURA</b>				<b>5.814,76</b>	<b>5.814,76</b>	<b>0,00</b>	<b>5.814,76</b>		
08.01	94213	SINAPI	TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSIVE IÇAMENTO. AF_07/2019	m²	62,10	47,19	2.930,42	R\$ 2.930,42	2.930,42			
08.02	94228	SINAPI	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSIVE TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2016	m	12,71	59,37	754,60	R\$ 754,60	754,60			
08.03	94231	SINAPI	RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSIVE TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2016	m	32,61	35,96	1.172,54	R\$ 1.172,54	1.172,54			
08.04	COM- POSIÇÃO	COM- POSIÇÃO	PINGADEIRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 28, DESENVOLVIMENTO DE 25 CM, INCLUSIVE TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2016	m	31,69	30,20	957,19	R\$ 957,19	957,19			
<b>9</b>			<b>ESQUADRIAS E FERRAGENS</b>				<b>1.872,45</b>	<b>1.872,45</b>	<b>0,00</b>	<b>1.872,45</b>		
09.01	100685	SINAPI	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	un.	1,00	755,17	755,17	R\$ 755,17	755,17			
09.02	91341	SINAPI	PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARRUFOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	m²	1,68	665,05	1.117,28	R\$ 1.117,28	1.117,28			
<b>10</b>			<b>INSTALAÇÕES ELÉTRICAS</b>				<b>11.769,87</b>	<b>14.043,31</b>	<b>2.273,44</b>	<b>11.057,01</b>		
10.01	97608	SINAPI	LUMINÁRIA ARANDELA TIPO TARTARUGA, COM GRADE, PARA 1 LÂMPADA DE 15 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2017	un.	6,00	68,34	410,06	R\$ 410,06	410,06			
10.02	97599	SINAPI	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2017	un.	2,00	40,65	81,30	R\$ 81,30	81,30			
10.03	97592	SINAPI	LUMINÁRIA TIPO PLAFON, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2017	un.	9,00	106,39	957,54	R\$ 957,54	957,54			
10.04	91952	SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, COM SUPORTE E COM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	un.	4,00	14,29	57,14	R\$ 57,14	57,14			
10.05	91955	SINAPI	INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	un.	2,00	25,51	51,02	R\$ 51,02	51,02			
10.06	91993	SINAPI	TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	un.	2,00	33,54	67,09	R\$ 67,09	67,09			
10.07	92005	SINAPI	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	un.	5,00	44,13	220,67	R\$ 220,67	220,67			
10.08	92000	SINAPI	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA UN CR 19,62 CA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	un.	13,00	21,78	283,12	R\$ 283,12	283,12			
10.09	98308	SINAPI	TOMADA PARA TELEFONE DE 4 POLOS PADRÃO TELEBRAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	un.	2,00	24,72	49,44	R\$ 49,44	49,44			
10.10	98307	SINAPI	TOMADA DE REDE RIAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2018	un.	2,00	37,63	75,26	R\$ 75,26	75,26			
10.11	91924	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	m	169,80	1,85	314,76	R\$ 314,76	314,76			
10.12	91926	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	m	356,80	756,80	2,64	942,59	R\$ 1.998,59	1.056,00	1.056,00	1.998,59
10.13	91928	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRC M CR 3,79 UITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	m	31,80	4,21	133,78	R\$ 133,78	133,78			
10.14	91930	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	m	313,40	511,40	5,75	1.801,99	R\$ 2.940,49	1.138,50	1.138,50	2.940,49
10.15	98297	SINAPI	CABO ELETRÔNICO CATEGORIA 6, INSTALADO EM EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2018	m	80,00	1,89	150,96	R\$ 150,96	150,96			
10.16	98288	SINAPI	CABO TELEFÔNICO CCI-50 2 PARES, SEM BUNDAGEM, INSTALADO EM DISTRIBUIÇÃO AS 1,43 ÅO DE EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019	m	80,00	1,59	126,98	R\$ 126,98	126,98			
10.17	83463	SINAPI	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, PARA 12 DISJUNTORES TERMO-MAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E N EUTRO - FORNECIMENTO E INSTALACAO	un.	1,00	323,19	323,19	R\$ 323,19	323,19			





# CÂMARA MUNICIPAL DE ALCINÓPOLIS

## ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

10.18	93653	SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016	un.	3,00	11,31	33,93	R\$ 33,93			33,93
10.19	93654	SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016	un.	4,00	11,81	47,24	R\$ 47,24			47,24
10.20	93663	SINAPI	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016	un.	1,00	1,00	60,17	60,17	R\$ 60,17		60,17
10.21	93655	SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E UN CR 11,44 INSTALAÇÃO. AF_04/2016	un.	2,00		12,70	25,40	R\$ 25,40		25,40
10.22	99467	SINAPI	DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTO MONOPOLAR DE TENSÃO 40KA /UM	un.	4,00		100,22	400,89	R\$ 400,89		400,89
10.23	92869	SINAPI	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), METÁLICA, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	un.	13,00		6,98	90,76	R\$ 90,76		90,76
10.24	92868	SINAPI	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), METÁLICA, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	un.	11,00		10,87	119,54	R\$ 119,54		119,54
10.25	91939	SINAPI	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	un.	14,00		22,42	313,91	R\$ 313,91		313,91
10.26	91944	SINAPI	CAIXA RETANGULAR 4" X 4" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	un.	4,00		11,36	45,42	R\$ 45,42		45,42
10.27	83446	SINAPI	CAIXA DE PASSAGEM 30X30X40 COM TAMPA E DRENO BRITA	un.	3,00		161,64	484,91	R\$ 484,91		484,91
10.28	90447	SINAPI	RASGO EM ALVENARIA PARA ELTROTODUTOS COM DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015	un.	88,00		5,18	456,17	R\$ 456,17		456,17
10.29	97597	SINAPI	SENSOR DE PRESENÇA COM FOTOCÉLULA, FIXAÇÃO EM TETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2017	un.	1,00		45,31	45,31	R\$ 45,31		45,31
10.30	91836	SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERM M CR 8,02 INAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	un.	53,30		8,90	474,49	R\$ 474,49		474,49
10.31	91871	SINAPI	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	m	18,00		9,62	173,23	R\$ 173,23		173,23
10.32	93008	SINAPI	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 50 MM (1 1/2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	m	6,00		12,08	72,46	R\$ 72,46		72,46
10.33	91834	SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	m	252,20		6,86	1.730,04	R\$ 1.730,04		1.730,04
10.34	83446	COM- POSIÇÃO	CAIXA DE PASSAGEM (40X40X60 CM-MEDIDAS INTERNAS) EM ALVENARIA DE 1/2 TIJOLO COMUM MACIÇO, REVESTIDO INTENAMENTE COM ARGAMASSA 1:3, SOBRE LASTRO DE BRITA (ESPESSURA 10CM) E TAMPA	un.	2,00		230,38	460,76	R\$ 460,76		460,76
10.35		COTAÇÃO	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE FITA LED 3000K 127V IP 67, LIGAÇÃO DIRETA NA REDE C/ FOTOCÉLULA	un.	1,00		525,09	525,09	R\$ 525,09		525,09
10.36	39455	SINAPI	DISPOSITIVO DR. 4 POLOS SENSIBILIDADE DE 30MA, CORRENTE DE 25 A, TIPO AC	un.	1,00		163,28	163,28	R\$ 163,28		163,28
10.37	93671	SINAPI	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E UN CR 71,12 INSTALAÇÃO. AF_04/2016	un.	1,00		78,94	78,94	R\$ 78,94	78,94	78,94
<b>11</b>			<b>INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIA</b>				<b>764,92</b>	<b>1.265,46</b>	<b>500,54</b>		<b>995,84</b>
11.01	90443	SINAPI	RASGO EM ALVENARIA PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO COM DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015	m	11,00		9,56	105,21	R\$ 105,21		105,21
11.02	89356	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	m	6,00		15,90	95,42	R\$ 95,42		95,42
11.03	89449	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	m	10,00		12,77	127,68	R\$ 127,68		127,68
11.04	89440	SINAPI	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	un.	1,00		6,50	6,50	R\$ 6,50		6,50
11.05	90374	SINAPI	TÊ COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X3/4, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2015	un.	3,00		17,08	51,24	R\$ 51,24		51,24
11.06	89383	SINAPI	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	un.	2,00		5,06	10,12	R\$ 10,12		10,12
11.07	89353	SINAPI	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF_12/2014	un.	1,00		29,93	29,93	R\$ 29,93		29,93
11.08	86929	SINAPI	TANQUE DE MÁRMORE SINTÉTICO SUSPENSO, 22L OU EQUIVALENTE, INCLUSIVE SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA PLÁSTICA E TORNILHEIRA DE METAL CROMADO PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	un.	1,00		269,62	269,62	R\$ 269,62		269,62
11.09	72293	SINAPI	CAP PVC ESGOTO 50MM (TAMPÃO) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	un.	1,00		5,84	5,84	R\$ 5,84		5,84
11.10	89366	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 3/4INS UN CR 10,58 TALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	un.	1,00		11,85	11,85	R\$ 11,85		11,85
11.11	89732	SINAPI	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA EL UN CR 7,99 ÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	un.	1,00		8,95	8,95	R\$ 8,95		8,95
11.12	89731	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA EL UN CR 7,60 ÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	un.	5,00		8,51	42,56	R\$ 42,56		42,56
11.14	21071	SINAPI	TAMPÃO FOFO SIMPLES COM BASE, CLASSE A15 CARGA MAX 1,5 T, 400 X 400 MM, REDE PLUVIAL/ESGOTO/ELÉTRICA	un.	3,00		129,57	388,71	R\$ 388,71	388,71	388,71
11.15	95673	SINAPI	HIDROMETRO DN 20 (1/2), 1,5 M <sup>3</sup> /H FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/201	un.	1,00		111,83	111,83	R\$ 111,83	111,83	111,83



# CÂMARA MUNICIPAL DE ALCINÓPOLIS

## ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

12		REVESTIMENTO DE PAREDES				9.509,88	9.509,88	0,00	9.509,88			
12.01	87905	SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014 (AMPLIAÇÃO SALA)	m <sup>2</sup>	275,64	6,51	1.794,09	R\$ 1.794,09	1.794,09			
12.02	87529	SINAPI	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 (AMPLIAÇÃO SALA)	m <sup>2</sup>	275,64	26,56	7.319,62	R\$ 7.319,62	7.319,62			
12.03	87545	SINAPI	EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MENOR QUE 5M <sup>2</sup> , ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 (AMPLIAÇÃO SALA)	m <sup>2</sup>	6,30	19,96	125,72	R\$ 125,72	125,72			
12.04	87265	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 20X30 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M <sup>2</sup> NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014 (PAREDE LAVANDERIA)	m <sup>2</sup>	6,30	42,93	270,45	R\$ 270,45	270,45			
13		REVESTIMENTO DE PISOS				17.078,01	18.543,00	1.464,99	18.543,00			
13.01	3138	PRÓ-PRIO	APILAMENTO DE SOLO, PARA RECEBIMENTO DE LASTRO, COM MACO DE 30 KG /M <sup>2</sup> (REPARO ESGOTO)	m <sup>2</sup>	62,10	8,84	548,77	548,77	548,77			
13.02	95241	SINAPI	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU RADIEIS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016	m <sup>2</sup>	62,10	20,48	1.272,11	R\$ 1.272,11	1.272,11			
13.03	87620	SINAPI	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 2CM. AF_06/2014	m <sup>2</sup>	62,10	24,82	1.541,27	R\$ 1.541,27	1.541,27			
13.04	87263	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M <sup>2</sup> . AF_06/2014	m <sup>2</sup>	62,10	97,17	6.034,33	R\$ 6.034,33	6.034,33			
13.05	88650	SINAPI	RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 60X60CM. AF_06/2014	M	37,13	10,60	393,40	R\$ 393,40	393,40			
13.06	87263	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M <sup>2</sup> . AF_06/2014 (HALL DO EDIFÍCIO)	m <sup>2</sup>	42,02	97,17	4.083,13	R\$ 4.083,13	4.083,13			
13.07	88650	SINAPI	RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 60X60CM. AF_06/2014 (HALL DO EDIFÍCIO)	M	5,34	10,60	56,58	R\$ 56,58	56,58			
13.08		COM- POSIÇÃO	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PORCELANATO RETIFICADO EXTRA, ANTI DERRAPANTE, TORNATO DE 1,00x0,245 M, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE ACII ( ESCADA E RAMPA)	m <sup>2</sup>	22,09	37,00	98,25	2.170,26	3.635,25	1.464,99	1.464,99	3.635,25
13.09	94990	SINAPI	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016 ( AMPLIAÇÃO REUNIÃO)	m <sup>2</sup>	1,79	546,46	978,16	R\$ 978,16	978,16			
14		ESTACIONAMENTO E PASSEIO PÚBLICO				62.205,66	63.260,65	1.054,99	59.862,66			
14.01	73822/002	SINAPI	LIMPEZA MECANIZADA DE TERRENO COM REMOÇÃO DE CAMADA VEGETAL, UTILIZANDO MOTONIVELADORA (INTERNO ESTACIONAMENTO E JD)	m <sup>2</sup>	852,04	0,50	425,59	R\$ 425,59	425,59			
14.02	99058	SINAPI	LOCAÇÃO DE PONTO PARA REFERÊNCIA TOPOGRÁFICA. AF_10/2018	un.	18,00	8,07	145,25	R\$ 145,25	145,25			
14.03	74154/001	SINAPI	ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1A CATEGORIA COM TRATOR SOBRE ESTEIRAS 347 HP E CACAMBA 6M3, DMT 50 A 200M	m <sup>3</sup>	435,60	4,26	1.856,70	R\$ 1.856,70	1.856,70			
14.04	100574	SINAPI	ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_11/2019	m <sup>3</sup>	435,60	0,95	415,82	R\$ 415,82	415,82			
14.05	95606	SINAPI	UMIDIFICAÇÃO DE MATERIAL PARA VALAS COM CAMINHÃO PIPA 10000L. AF_11/2016	m <sup>3</sup>	435,60	1,44	628,57	R\$ 628,57	628,57			
14.06	100577	SINAPI	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO. AF_11/2019	m <sup>3</sup>	936,33	0,71	665,17	R\$ 665,17	665,17			
14.07	96388	SINAPI	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLOS DE COMPORTAMENTO LATERÍTICO (ARENOSO) - EXCLUSIVO SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019 96389 EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE	m <sup>3</sup>	324,70	7,15	2.321,09	R\$ 2.321,09	2.321,09			
14.08	92398	SINAPI	EXECUÇÃO DE PÁTIO/ESTACIONAMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR CDR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_12/2015	m <sup>2</sup>	811,75	52,68	42.763,48	R\$ 42.763,48	42.763,48			
14.09	92398	SINAPI	EXECUÇÃO DE PÁTIO/ESTACIONAMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR CDR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_12/2015 (PASSEIO)	m <sup>2</sup>	51,83	52,68	2.730,44	-R\$ 2.730,44	-2.730,44	-2.730,44		
14.10	94275	SINAPI	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADO EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X13X20 CM(COMPRIIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA URBANIZAÇÃO INTERNA DE EMPREENDIMENTOS. AF_06/2016_P	m <sup>3</sup>	158,87	45,41	7.214,30	R\$ 7.214,30	7.214,30			
14.11		COM- POSIÇÃO	PISO TÁTIL, ALERTA EM PLACA CIMENTÍCIA 40X40X2,5CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 JUNTA 0,5CM COM TRAÇO 1:4 /M	un.	46,00	14,14	650,50	R\$ 650,50	381,78			
14.12		COM- POSIÇÃO	PISO TÁTIL, DIRECIONAL EM PLACA CIMENTÍCIA 40X40X2,5CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 JUNTA 0,5CM COM TRAÇO 1:4 /M	un.	108,00	14,70	1.587,21	R\$ 1.587,21	1.367,10			
14.13	94990	SINAPI	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016 (ASSENTAMENTO PISO TÁTIL)	m <sup>2</sup>	1,48	541,58	801,54	R\$ 801,54	622,82			





# CÂMARA MUNICIPAL DE ALCINÓPOLIS

## ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

14.14	94990	SINAPI	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016 (PASSEIO) / SUBSTITUIÇÃO ITEM 14.09	m²	4,15	541,58	2.247,55	2.247,55	2.247,55	2.247,55	
14.15	97628	SINAPI	REMOÇÃO DE LAJES, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO AF_12/2017 (LIGAÇÃO DE ESGOTO E DRENAGEM)	m²	0,42	205,24	86,20	86,20	86,20	86,20	
14.16	3138	PRO-PRIO	APLODAMENTO DE SOLO, PARA RECEBIMENTO DE LASTRO, COM MACO DE 30 KG./M2 + (REPARO LIGAÇÃO ESGOTO)	m²	5,25	8,84	46,39	46,39	46,39	46,39	
14.17	91795	SINAPI	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INST. TUBO PVC, SÉRIE N, ESGOTO PREDIAL, 100 MM (INST. RAMAL, DESCARGA, RAMAL DE ESG. SANIT., PRUMA DA ESG. SANIT., VENTILAÇÃO OU SUB-COLETOR AEREO), INCL. CONEXÕES E COR.TES, FIXAÇÕES, P/ PRÉDIOS. AF_10/2015 ( ÁGUA PLUVIAL E LIGAÇÃO ESGOTO)	M	23,00	51,12	R\$ 1.175,78	1.175,78	1.175,78	1.175,78	
14.18	94990	SINAPI	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016 (LIGAÇÃO ESGOTO E DRENAGEM)	m²	0,42	546,46	229,51	229,51	229,51	229,51	
<b>15 REVESTIMENTO DE FORRO</b>							<b>1.209,22</b>	<b>3.269,22</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
15.01	96114	SINAPI	FORRO EM DRYWALL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017	m²	57,46	56,90	3.269,22	R\$ 3.269,22			
<b>16 VIDROS</b>							<b>5.725,71</b>	<b>5.725,71</b>	<b>0,00</b>	<b>5.725,71</b>	
16.01		COTAÇÃO	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE JANELA DE CORRER DE VIDRO TEMPERADO, INCOLOR, ESPESSURA DE 10MM, COM FECHADURA DE 3,30x1,10M, INCLUSIVE ACESSÓRIOS METÁLICOS (INOX)	un.	2,00	1.652,63	3.305,25	R\$ 3.305,25		3.305,25	
16.02		COTAÇÃO	PORTA DE VIDRO TEMPERADO INCOLOR, 2,00x2,40M, CORRER, ESPESSURA 10MM, PUXADOR DE 800CM, INCLUSIVE ACESSÓRIOS METÁLICOS (INOX)	un.	1,00	2.420,46	2.420,46	R\$ 2.420,46		2.420,46	
<b>17 PINTURA</b>							<b>15.505,66</b>	<b>27.394,33</b>	<b>11.888,68</b>	<b>20.132,48</b>	
17.01	88483	SINAPI	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR LÁTEX PVA EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	m²	264,71	2,88	761,94	R\$ 761,94		761,94	
17.02	88483	SINAPI	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR LÁTEX PVA EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 / MURO	m²	671,55	2,88	1.932,99	R\$ 1.932,99		1.932,99	
17.03	88497	SINAPI	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²	146,96	16,51	2.426,13	R\$ 2.426,13		2.436,13	
17.04	88487	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 (MURO)	m²	671,55	9,43	6.332,99	R\$ 6.332,99		3.112,74	
17.05	88487	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²	127,75	9,43	1.204,73	R\$ 1.204,73			
17.06	88496	SINAPI	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²	57,52	22,52	1.295,53	R\$ 1.295,53			
17.07	88486	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²	57,52	10,48	602,99	R\$ 602,99			
17.08	95464	SINAPI	PINTURA VERNIZ POLIURETANO BRILHANTE EM MADEIRA, TRES DEMÃOS	m²	5,67	22,06	125,10	R\$ 125,10			
17.09	74924/002	SINAPI	PINTURA ESMALTE ACETINADO, DUAS DEMÃOS, SOBRE SUPERFÍCIE METÁLICA	m²	33,08	40,96	24,89	823,24	R\$ 1.019,49	196,25	196,25
17.10	88310	SINAPI	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (REMOÇÃO PINTURA)	H	88,00	20,51	1.805,12	1.805,12	1.805,12	1.805,12	
17.11	88485	SINAPI	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	m²	452,85	2,14	970,14	970,14	970,14	970,14	
17.12	88483	SINAPI	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR LÁTEX PVA EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	m²	452,85	2,88	1.304,20	1.304,20	1.304,20	1.304,20	
17.13	95626	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDE EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS. AF_11/2016	m²	452,85	12,55	5.685,12	5.685,12	5.685,12	5.685,12	
17.14	73978/1	SINAPI	PINTURA HIDROFUGANTE COM SILICONE SOBRE PISO CIMENTADO, UMA DEMÃO (FAIXA AZUL E VERDE/ EXTERNA CAMARA DE 1,10M)	m²	113,00	17,06	1.927,85	1.927,85	1.927,85	1.927,85	
<b>18 FACHADA / CORRIMÃO ESCADA E RAMPA</b>							<b>99.338,06</b>	<b>105.527,99</b>	<b>6.289,93</b>	<b>101.957,70</b>	
18.01		COTAÇÃO	AMPLIAÇÃO DA MARQUIZE DO HALL DO EDIFÍCIO EM 1,50M COM CALHA, E EXECUÇÃO DE PAINEL EM ESTRUTURA METÁLICA 40X30#18, COM TRAVAMENTO SUPERIOR EM CANTONEIRAS 1/2"X1/8", REVESTIMENTO FRONTAL EM CHAPAS DE ACM 3MM#21, PINTURA/VERNIZ EXTERNO, AMPLIAÇÃO DA ESTRUTURA METÁLICA SUPERIOR EXISTENTE. DIMENSÃO DE 9,95M X 4,47M X 1,50M X 1,15M	un.	1,00	11.655,00	11.655,00	R\$ 11.655,00		11.655,00	
18.02		COTAÇÃO	FORRO DA MARQUIZE, EXECUTADO EM ESTRUTURA METÁLICA 40X30#18, COM TRAVAMENTO, REVESTIDO EM CHAPAS DE ACM DE 3MM#21, BRANCO, PINTURA VERNIZ EXTERNA. DIMENSÃO: 9,95M X 4,47M	un.	1,00	14.097,00	14.097,00	R\$ 14.097,00		14.097,00	
18.03		COTAÇÃO	PÓRTICO PAREDE CENTRAL, EXECUTADO EM ESTRUTURA METÁLICA 40X30#18, COM ESPESSURA DE 25CM, PINTURA AUTOMOTIVA, SENDO FRENTE E LATERAIS REVESTIMENTO EM CHAPAS DE ACM 3MM#21, NA COR MADEIRA, PINTURA VERNIZ EXTERNA. DIMENSÃO: 7,22M (TOPO) X 5,81M (BASE) 5,25M (H) X 0,25M (ESPESSURA)	un.	1,00	20.202,00	20.202,00	R\$ 20.202,00		20.202,00	
18.04		COTAÇÃO	PAREDE FRONTAL REVESTIDO EM CHAPAS DE ACM 3MM#21, NA COR SILVER METÁLICO, PINTURA VERNIZ EXTERNA. DIMENSÃO DE 3,11 X 3,20M	un.	1,00	5.827,50	5.827,50	R\$ 5.827,50		5.827,50	
18.05		COTAÇÃO	PAREDE PLENÁRIO, REVESTIDA EM CHAPAS DE ACM 3MM#21, NA COR SILVER METÁLICO, PINTURA VERNIZ EXTERNA. DIMENSÃO DE 4,47x3,20 - (2,50x2,10) PORTA	un.	1,00	4.662,00	4.662,00	R\$ 4.662,00		4.662,00	





# CÂMARA MUNICIPAL DE ALCINOÓPOLIS

## ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

18.06	COTAÇÃO	LUMINOSO MUIRO COM FOTOCÉLULA, PLACA LUMINOSA EM ESTRUTURA METÁLICA 20X30#18, COM PINTURA AUTOMOTIVA, SENDO A PARTE INTERNA COM LÂMPADAS DE LED, LATERAL REVESTIDA EM CHAPAS DE ACM 3MM#21, NA COR PRETA, PINTURA VERNIZ EXTERNO, FUNDO SELADO EM CHAPA DE FERRO GALVANIZADA E FRENTE EM LONA DE IMPRESSÃO DIGITAL EXTERNA. DIMENSÃO 3,00 (L) X 1,80 (H) X 0,20 (ESPESURA)	un.	4,00	4.606,50	18.426,00	R\$ 18.426,00			18.426,00		
18.07	COTAÇÃO	CORRIMÃO DE ACESSIBILIDADE (RAMPA DE ACESSIBILIDADE ALTURAS DE 92 E 70) COM TUBO DE 1. 1/2", COLUNAS DE 40x40 EM AÇO INOX 304 POLIDO, COM PERFIL INOX PARA FIXAÇÃO DE VIDROS E FECHAMENTO EM VIDRO TEMPERADO 10MM, INCOLOR, CONFORME NBR 9050, DIMENSÃO DE 16,58M	un.	1,00	14.357,85	14.357,85	R\$ 14.357,85			12.204,17		
18.08	COTAÇÃO	GUARDA CORPO (ALTURAS DE 1,10 e 0,92), TUBO 1. 1/2", COLUNAS DE 40x40 EM AÇO INOX 304, POLIDO, COM PERFIL INOX PARA FIXAÇÃO DE VIDROS E FECHAMENTO EM VIDRO TEMPERADO 10MM, INCOLOR, CONFORME NBR 9050, DIMENSÃO DE 8,65M	un.	1,00	6.318,12	6.318,12	R\$ 6.318,12			5.370,40		
18.09	COTAÇÃO	CORRIMÃO CENTRAL DE ESCADA ALTURA DE 0,92M DE 2 LADOS, COM TUBO DE 1. 1/2", COLUNAS DE 40x40 EM AÇO INOX 304 POLIDO, COM PERFIL INOX PARA FIXAÇÃO DE VIDROS E FECHAMENTO EM VIDRO TEMPERADO 10MM, INCOLOR, CONFORME NBR 9050, DIMENSÃO DE 3,92M.	un.	1,00	3.792,59	3.792,59	R\$ 3.792,59			3.223,70		
18.10	COTAÇÃO	CORRIMÃO DE ACESSIBILIDADE (RAMPA DE ACESSIBILIDADE ALTURAS DE 92 E 70) COM TUBO DE 1. 1/2", COLUNAS DE 40x40 EM AÇO INOX 304 POLIDO, COM PERFIL INOX PARA FIXAÇÃO DE VIDROS E FECHAMENTO EM VIDRO TEMPERADO 10MM, INCOLOR, CONFORME NBR 9050, DIMENSÃO DE 16,58M (ADITIVO = 17,10-16,58 = 0,52M)	M	0,52	865,97	450,30	450,30	450,30	450,30	450,30		
18.11	COTAÇÃO	GUARDA CORPO (ALTURAS DE 1,10 e 0,92), TUBO 1. 1/2", COLUNAS DE 40x40 EM AÇO INOX 304, POLIDO, COM PERFIL INOX PARA FIXAÇÃO DE VIDROS E FECHAMENTO EM VIDRO TEMPERADO 10MM, INCOLOR, CONFORME NBR 9050, DIMENSÃO DE 8,65M (ADITIVO 4,80+5,15 = 9,95 - 8,65 = 1,30+5,15 = 6,45/ CORRIMÃO QUE NÃO ESTAVA NO PROJETO)	M	6,45	730,41	4.711,16	4.711,16	4.711,16	4.711,16	4.711,16		
18.12	COTAÇÃO	CORRIMÃO CENTRAL DE ESCADA ALTURA DE 0,92M DE 2 LADOS, COM TUBO DE 1. 1/2", COLUNAS DE 40x40 EM AÇO INOX 304 POLIDO, COM PERFIL INOX PARA FIXAÇÃO DE VIDROS E FECHAMENTO EM VIDRO TEMPERADO 10MM, INCOLOR, CONFORME NBR 9050, (DIMENSÃO DE 3,92M + 1,23 = 5,15)	M	1,23	967,49	1.190,01	R\$ 1.128,47	1.128,47	1.128,47	1.128,47		
<b>19</b>		<b>SERVICIOS COMPLEMENTARES</b>				<b>5.975,36</b>	<b>7.795,66</b>	<b>1.820,30</b>		<b>1.855,47</b>		
19.01	89865	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR CONDIC.	M	8,00	9,75	78,02	R\$ 78,02		78,02		
			- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014									
19.02	89866	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	un.	2,00	3,90	7,80	R\$ 7,80		7,80		
19.03	72947	SINAPI	SINALIZACAO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO	m²	11,54	15,56	179,56	R\$ 179,56				
19.04	89576	SINAPI	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CO M CR 15,96 NDTUORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014	M	12,00	18,03	216,42	R\$ 216,42		216,42		
19.05	89511	SINAPI	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014 + (INSTALAÇÃO TUBOS NOVOS SOB A RAMPA)	M	15,80	30,80	30,89	488,13	R\$ 951,48	463,35	463,35	951,48
19.06	89581	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014	M	3,00	19,85	59,56	R\$ 59,56			59,56	
19.07		COTAÇÃO	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PORTÃO DE ABRIR DE 1,25x2,10M, EM # 18, METALON DE 60X40 #18 DOBRADA	un.	1,00	2,00	904,00	904,00	R\$ 1.808,00	904,00	904,00	904,00
19.08		COTAÇÃO	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PORTÃO DE CORRER 4,30x2,10m, CARTOLA EM # 18, METALON DE 60X40 #18 DOBRADA	un.	1,00	2.856,64	2.856,64	R\$ 2.856,64				
19.09	98689	SINAPI	SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESURA 2,0 CM. AF_06/2018 (+ PELTORIL)	M	12,56	17,36	94,37	1.185,24	R\$ 1.638,19	452,95	452,95	1.638,19
<b>20</b>			<b>PAISAGISMO</b>				<b>5.921,13</b>	<b>6.238,08</b>	<b>316,95</b>		<b>1.785,95</b>	
20.01	85180	SINAPI	PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA EM ROLO	m²	277,43	299,00	14,69	4.076,67	R\$ 4.393,62	316,95	316,95	1.785,95
20.02	98510	SINAPI	PLANTIO DE ARVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MENOR OU IGUAL A 2,00 UN CR 55,90 M. AF_05/2018	un.	6,00	62,54	375,24	375,24				
20.03	98509	SINAPI	PLANTIO DE ARBUSTO OU CERCA VIVA. AF_05/2018	un.	35,00	41,98	1.469,22	1.469,22				
<b>21</b>			<b>RAMPA E ESCADA</b>				<b>6.122,57</b>	<b>6.122,57</b>	<b>0,00</b>		<b>6.122,57</b>	
21.01	93358	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016	m³	0,36	61,48	22,13	22,13			22,13	
21.02	94097	SINAPI	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA. AF_06/2016	m³	3,61	4,53	16,36	16,36			16,36	
21.03	94103	SINAPI	LASTRO DE VALA COM PREPARO DE FUNDO, LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MANUAL, EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA. AF_06/2016	m³	3,61	200,15	722,52	722,52			722,52	
21.04	96995	SINAPI	REATERRO MANUAL AFILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017	m³	3,20	37,28	119,29	119,29			119,29	
21.05	96530	SINAPI	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 1 UTILIZAÇÃO. AF_06/2017	m³	1,81	96,61	174,87	174,87			174,87	
21.06	92775	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TERREA OU SOBRRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	23,10	13,61	314,32	314,32			314,32	





# CÂMARA MUNICIPAL DE ALCINÓPOLIS

## ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

21.07	92777	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRAADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	69,25	11,43	791,46	791,46		791,46
21.08	94964	SINAPI	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016	m³	1,14	305,36	348,11	348,11		348,11
21.09	74157/004	SINAPI	LANÇAMENTO/APLICACAO MANUAL DE CONCRETO EM FUNDACOES	m³	1,14	101,95	116,22	116,22		116,22
21.10	95474	SINAPI	ALVENARIA DE EMBASAMENTO EM TIJOLOS CERAMICOS MACIOS 5X10X20CM. ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA)	m³	1,22	679,10	828,50	828,50		828,50
21.11	98557	SINAPI	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS AF_06/2018	m²	22,93	28,77	659,58	659,58		659,58
21.12	87905	SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L AF_06/2014	m²	6,40	6,34	40,55	40,55		40,55
21.13	87529	SINAPI	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	m²	6,40	25,85	165,44	165,44		165,44
21.14	88325	SINAPI	PISO EM CONCRETO 20 MPA PREPARO MECANICO, ESPESSURA 7CM, INCLUSO SELAN M2 CR 38,69 TE ELASTICO A BASE DE POLIURETANO	m²	13,57	41,98	569,61	569,61		569,61
21.15	94996	SINAPI	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 10 CM, ARMADO. A F_07/2016 (ESCADA)	m²	15,20	81,16	1.233,60	1.233,60		1.233,60
22			LIMPEZA				97,84	97,84	0,00	0,00
22.01	99803	SINAPI	LIMPEZA DE PISO CERÂMICO OU PORCELANATO COM PANO ÚMIDO AF_04/2019	m²	62,10	1,58	97,84	R\$ 97,84		

Os serviços medidos encontram-se efetivamente concluídos, estão em conformidade com os projetos e especificações aprovados e foram executados de acordo com as normas técnicas

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS EXECUTADOS ACUMULADOS	286.328,00
VALOR EXECUTADO ACUMULADO ATÉ O PERÍODO ANTERIOR:	260.718,18
EXECUTADO NO PERÍODO	25.609,82
PERCENTUAL EXECUTADO	90,70%
VALOR DO ORÇAMENTO ATUALIZADO + ADITIVO	315.684,69

ALCINÓPOLIS - MS, 26 DE NOVEMBRO DE 2020

  
RENATA RODRIGUES SILVA  
ARQUITETA E URBANISTA  
DAU A69555-1





PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE  
ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL  
SECRETARIA MUNICIPAL DA RECEITA  
DIVISÃO DE ARRECAÇÃO

Folha: 1 / 1  
Data: 06/11/2020 07:46

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS MOBILIÁRIO

Nº DE CONTROLE: 95223/20-01

Dados da Empresa

Inscrição Municipal: 0022558000-6

Situação: Ativa

Contribuinte: 26.753.452/0001-38 JONAS RODRIGUES DE ARAUJO

Nome Fantasia: MANANCIAL CONSTRUCOES

Endereço:

RUA FILOMENA SEGUNDO NASCIMENTO, 5772 \*\*\*\*\*

Bairro: JARDIM ITAMARACA Cidade: CAMPO GRANDE - MS

CEP: 79.062-342

CERTIFICAMOS QUE ATÉ A PRESENTE DATA, NÃO CONSTA DÉBITO TRIBUTÁRIO RELATIVO À ATIVIDADE ECONÔMICA DESCRITA ACIMA.

Reserva-se o direito de a Fazenda Municipal cobrar dívidas posteriormente comprovadas, bem como, aquelas pagas até esta data, mediante cheque, ainda não compensados, nos termos do que dispõe o Parágrafo 2 do Artigo 162 da CTN.

Validade: 02/12/2020

A presente certidão, sem conter rasuras, tem sua eficácia até a data de validade acima informada.

Campo Grande(MS), 2 de novembro de 2020.

NOTA: QUALQUER RASURA APRESENTADA, INVALIDA A PRESENTE CERTIDÃO.

CÓDIGO AUTENTICIDADE: ADF5BF4FF7B021547B98548AF9F5901F





Voltar

Imprimir



## Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

**Inscrição:** 26.753.452/0001-38

**Razão Social:** JONAS RODRIGUES DE ARAUJO

**Endereço:** R FILOMENA SEGUNDO NASCIMENTO 5772 / JARDIM ITAMARACA /  
CAMPO GRANDE / MS / 79062-342

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

**Validade:** 05/11/2020 a 04/12/2020

**Certificação Número:** 2020110504202368679811

Informação obtida em 06/11/2020 08:39:48

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:  
**[www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)**



MINISTÉRIO DA FAZENDA  
Secretaria da Receita Federal do Brasil  
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS  
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

Nome: **JONAS RODRIGUES DE ARAUJO**  
CNPJ: **26.753.452/0001-38**

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 17:20:18 do dia 29/05/2020 <hora e data de Brasília>.

Válida até 25/11/2020.

Código de controle da certidão: **94F8.7C69.EEC6.788C**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



BRASIL  
(HTTPS://GOV.BR)

#### Relação das certidões emitidas por data de validade

CNPJ: 26.753.452/0001-38 - JONAS RODRIGUES DE ARAUJO

Período: 08/04/2020 a 06/11/2020

Código de controle	Tipo	Data-Hora emissão	Data de validade	Situação	Segunda via
94F8.7C69.EEC6.788C	Positiva com efeitos de negativa	29/05/2020 17:20:18	25/11/2020	Válida Prorrogada até 25/12/2020.	<a href="#"> (/Servicos/certidaointernet/PJ/Consultar/EmiteSegund</a>
C061.222C.53A8.C61F	Positiva com efeitos de negativa	11/05/2020 10:10:03	07/11/2020	Válida Prorrogada até 07/12/2020	<a href="#"> (/Servicos/certidaointernet/PJ/Consultar/EmiteSegundaVi</a>

<< < 1 > >>

Válida Prorrogada: O prazo de validade desta certidão foi prorrogado pela Portaria Conjunta nº 555/2020 (DOU 24/03/2020) e/ou Portaria Conjunta nº 1.178/2020 (DOU 14/07/2020).

[Nova consulta \(/Servicos/certidaointernet/PJ/Consultar\)](#)





GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL  
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA  
PROCURADORIA-GERAL DO ESTADO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS NÚM:283404/ 2020

CNPJ: 26.753.452/0001-38

Certifico que, verificando os registros relativos aos controles de créditos tributários do Estado, constatou-se que, até a presente data, não constam dívidas decorrentes de créditos tributários constituídos e débitos não tributários, inscritos ou não em dívida ativa, pendentes de pagamento, e nem pendências de obrigações acessórias e cadastrais, de responsabilidade da pessoa física ou jurídica acima indicada.

Fica ressalvado o direito de o Estado de Mato Grosso do Sul apurar, constituir, inscrever e cobrar créditos tributários e não tributários anteriores e posteriores, inclusive no período compreendido nesta certidão.

O número do CPF/CNPJ acima indicado corresponde ao número informado, sob a responsabilidade do próprio solicitante da certidão, circunstância que torna necessária a sua conferência pelo destinatário da certidão.

Esta certidão refere-se a situação fiscal do contribuinte do âmbito da Secretaria de Estado de Fazenda e da Procuradoria-Geral do Estado.

Certidão expedida com base no art. 294 da Lei n. 1.810, 22 de dezembro de 1.997; art. 178 do Regulamento do ICMS, aprovado pelo Decreto n° 9203, de 18 de setembro de 1998, e art. 3° do Decreto n. 15.491, de 5 de agosto de 2020.

Certidão emitida às 16:06:56 horas do dia 30/10/2020 (hora e data - MS).

**Certidão válida até sessenta dias a contar da data de sua expedição.**

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada na página da Secretaria de Estado de Fazenda ([www.sefaz.ms.gov.br](http://www.sefaz.ms.gov.br)) ou da Procuradoria-Geral do Estado ([www.pge.ms.gov.br](http://www.pge.ms.gov.br)).



**Prefeitura Municipal de Alcinópolis**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE ADM. PLANEJ. E FINANÇAS**  
**Setor de Tributação**

AV AVERALDO FERNANDES BARBOSA, 1241 - CENTRO CEP: 79530-000 ALCINÓPOLIS -  
 Fone: (67)3260-1767 e-mail: tributacaoalcinopolis@gmail.com  
 CNPJ: 37226651000104

**Documento de Arrecadação Municipal**

CRC 17324	Contribuinte JONAS RODRIGUES DE ARAUJO	Natureza Contribuinte	CPF/CNPJ 26.753.452/0001-38
Localização do Contribuinte Endereço : RUA: FILOMENA SEGUNDO NASCIMENTO, 5172 Bairro : JARDIM ITAMARACA, CEP: 79062-342. Município : CAMPO GRANDE - MS. Atividade			
Data Emissão 27/11/2020	Válido Até 30/11/2020	DAM N° 516728	Funcionário que emitiu o Documento EIGNON
Endereço de Entrega Endereço: RUA: FILOMENA SEGUNDO NASCIMENTO, 5172 Bairro JARDIM ITAMARACA, CEP: 79062-342 Município CAMPO GRANDE - MS.			
Tributo	Código	Situação	Laçam. Exerc. Parc. Vencimento Valor Lanç. Corr. Monet. Sub Juros Multa Desc. Total
ISSQN	17324	NORMAL	135085 2020 1 30/11/2020 307,31 0,00 307,31 0,00 0,00 0,00 307,31
REF. A NF. N° 0000016 - EMITIDA EM 25/11/2020.			
TOTALS →			307,31 0,00 307,31 0,00 0,00 0,00 307,31

1º-Contribuinte

DAM N° 516728	CRC 17324	Vencimento 30/11/2020	Valor do Documento 307,31
------------------	--------------	--------------------------	------------------------------

Recorte aqui

Autenticação Mecânica no Verso

Prefeitura Municipal de Alcinópolis				Vencimento 30/11/2020
Data do Documento 27/11/2020	Número do Documento 516728	Espécie Real	Data Processamento 27/11/2020	DAM N° 516728
REF. A NF. N° 0000016 - EMITIDA EM 25/11/2020.				Valor do Documento 307,31
Funcionário que emitiu o Documento EIGNON				Multa 0,00
ISSQN 2020				Juros 0,00
Instruções <b>NÃO RECEBER APÓS VENCIMENTO</b>				Correção monetária 0,00
<b>PAGAMENTO NO BANCO BRADESCO(CAIXA ELETRONICO) E CORRESPONDENTES BRADESCO.</b>				Valor Cobrado 307,31

JONAS RODRIGUES DE ARAUJO

Endereço : RUA: FILOMENA SEGUNDO NASCIMENTO, 5172 Bairro : JARDIM ITAMARACA, CEP: 79062-342. Município : CAMPO GRANDE - MS.

Recorte aqui


Autenticação Mecânica no Verso

Prefeitura Municipal de Alcinópolis				Vencimento 30/11/2020
Data do Documento 27/11/2020	Número do Documento 516728	Espécie Real	Data Processamento 27/11/2020	DAM N° 516728
REF. A NF. N° 0000016 - EMITIDA EM 25/11/2020.				Valor do Documento 307,31
Funcionário que emitiu o Documento EIGNON				Multa 0,00
ISSQN 2020				Juros 0,00
Instruções <b>NÃO RECEBER APÓS VENCIMENTO</b>				Correção monetária 0,00
<b>PAGAMENTO NO BANCO BRADESCO(CAIXA ELETRONICO) E CORRESPONDENTES BRADESCO.</b>				Valor Cobrado 307,31

JONAS RODRIGUES DE ARAUJO

Endereço : RUA: FILOMENA SEGUNDO NASCIMENTO, 5172 Bairro : JARDIM ITAMARACA, CEP: 79062-342. Município : CAMPO GRANDE - MS.

8160000003-3 07315153202-2 01130006900-9 00000516728-3



2º-Tributação

3º-Tributação





## Comprovante de Transação Bancária

IMPOSTO/TAXAS

Data da operação: 30/11/2020 - 08h32

Nº de controle: 841.018.878.393.919,039 | Autenticação bancária: 089.024.908

Conta de débito: **Agência: 1450 | Conta: 590986-4 | Tipo: Conta-Corrente**

Empresa: **CAMARA MUNICIPAL DE ALCINOPOLIS | CNPJ: 37.226.784/0001-80**

Código de barras: **81600000003-3 07315153202-2 01130006900-9 00000516728-3**

Empresa/Órgão: **P.M ALCINOPOLIS/MS**

Descrição: **IMPOSTO/TAXAS**

N. documento: **0516728**

Data de débito: **30/11/2020**

Data do vencimento: **30/11/2020**

Valor principal: **R\$ 307,31**

Desconto: **R\$ 0,00**

Juros: **R\$ 0,00**

Multa: **R\$ 0,00**

Valor do pagamento: **R\$ 307,31**

A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa.

O lançamento consta no extrato de Conta-Corrente, junto a agência 1450, com data de pagamento em 30/11/2020.

### Autenticação

Ta?FpOB5 8C@2iR8u YuDWWKs6 7ZrLO8LY YxPJ729L XjTmqmAD GUamemIy 5Z5xo@DW  
BgvUMpUZ d3kCDHOC uVAV?73e n3SbaUdX 49MjjxUp ILXq8zGm dzayyrH? 3DJxwhXJ  
hszE2PQ\* 5FAUpd6z dyL5eV2G ?\*2k66YF xb5eBAWg wiIUjv9N 00103020 00370007

**SAC - Serviço de  
Apoio ao Cliente**

Alô Bradesco  
0800 704 8383

Deficiente Auditivo ou de Fala  
0800 722 0099

Cancelamentos, Reclamações e  
Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias  
por semana.

Demais telefones  
consulte o site  
Fale Conosco

**Ouvidoria**

0800 727 9933

Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.



**Câmara Municipal de Alcinoópolis - MS**  
**Câmara Municipal de Alcinoópolis - MS**

Av. Averaldo Fernandes Barbosa, 1241

CNPJ (MF): 37.226.784/0001-80

**NOTA DE EMPENHO**

*Ordenador de Despesa no uso de suas atribuições e em cumprimento à execução orçamentária, autoriza a emissão de empenho de despesa conforme descrição abaixo.*

01 - CÂMARA MUNICIPAL DE ALCINÓPOLIS-MS  
 01.101 - CÂMARA MUNICIPAL DE ALCINÓPOLIS-MS

**Credor**

Razão Social / Fornecedor	CNPJ / CPF	Banco	Agência	Conta Bancária
00436 - JONAS RODRIGUES DE ARAUJO	26.753.452/0001-38			
Endereço		Cidade	Telefone	
R FILOMENA SEGUNDO NASCIMENTO, N° 5772		Alcinoópolis/MS	(67) 3042-3600	

**Empenho**

Tipo		Item da Despesa		Número	Folha
GLOBAL		00000156 - Outras Obras de Construção		000104	1
Data de Emissão	Vencimento	Requisição	Tipo	Nro. Licitação	Processo
04/11/2020	31/12/2020		TOMADA DE PREÇOS	001	0000-3/
Local de Entrega : CM ALCINÓPOLIS			Aplicação	Documento	
			-	Contrato 003	

**Dotação**

Natureza da Despesa	Nro Red	Classificação Funcional
4.4.90.51 - Obras e Instalações	00001	01.031.0101-1.057 - Ampliação e Reforma do Prédio Câmara Municipal
Sub-Elemento da Despesa		
4.4.90.51.00 - Obras e Instalações		
Vínculo		
100000 - Recursos Ordinários		
Crédito		
ORÇAMENTARIO		

  
 011012020000104

**Valores**

Quantidade Autorizada	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
		25.609,82	

**Histórico**

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1	UND	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ADITIVO E REPROGRAMAÇÃO, CONSTRUÇÃO DA AMPLIAÇÃO, REFORMA E REVITALIZAÇÃO DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE ALCINÓPOLIS/MS, CONFORME PROJETO BÁSICO E PROPOSTA DE PREÇOS, 01º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 003/2020	25.609,82	25.609,82
<b>Total</b>				<b>25.609,82</b>	<b>25.609,82</b>

**Por Extenso**

\*\*\*\*\*(vinte e cinco mil e seiscentos e nove reais e oitenta e dois centavos) \*\*\*\*\*

**Autorização**

Marcos Antônio dos Reis  
 Presidente

*Cintia F. M. Lima*  
 Cintia Ferreira Morais Lima  
 1º Secretária